
 

RAPORT DE ACTIVITATE 

Ianuarie –Octombrie 2013 

1. Lucrari de reparatii strazi in Municipiul Calarasi  815.813 lei cu T.V.A 

Reparatii strazi zona Eroilor-Magura,  Reparatii strazi zona Belsugului-Eroilor,                  
Reparatii str. Gradistea, Reparatii str. Eremia Grigorescu, Reparatii str. Miron Costin,                 
Reparatii strazi zona Panduri-Belsugului, Reparatii strazi municipiul Calarasi, Reparatii 
str. Ecaterina Teodoroiu,  Reparatii str. Poienitei, Reparatii trotuare si alei zona bl.N8                 

                                               

 S-au executat reparatii cu bitum (plombe si covoare) pe strazi din municipiul 
Calarasi situate intre strazile Magura si Panduri , inclusiv strazile din cartierul 
Mircea Voda Sud si Nord ,precum si in zona Orizont-strazile Lalelelor,Magnoliei , 
Stirbei –Voda ,Dunarea , Trandafirilor,Crisana  ;                                       

 S-au executat modernizari ale strazilor Gradistea, Eremia Grigorescu si Miron 
Costin ( completare cu piatra sparta si scarificare), strazi pe care in prealabil s-au  
introdus alimentari cu apa sau canalizare;                                                    

 S-au executat trotuare noi la blocul N8 din zona Micro 6;       
          

2.  ALIMENTARE CU APA – 737.835 lei cu T.V.A 

-Reparatie retea apa blocuri N36, N37                                       
-Reparatii retea apa blocuri H22, H23                                        
- Executie alimentare cu apa Cartier tineri II                              
 -Reparatii retea apa blocuri N24, N25                                        
- Reparatii retea apa Parc Dumbrava   
 
- Reparatii apa str. Constructorilor; 
Valoare: 334.926 lei; 
Termen: 30.12.2013 
 
- Alimentare individuala cu apa pe casa scarii blocuri J; 
Valoare: 396.957 lei; 
Termen : 30.12.2013. 

 
 
 
                                          

 
 



3.   CANALIZARI -  62.378 lei cu T.V.A 

-Reparatii retea canalizare menajera Biserica Sf. Alexe                                              
-Reparatii retea canalizare menajera str. Nicolae Balcescu                                          
-Statie pompare ape uzate str. Eremia Grigorescu+geigere   
 

-   Reparatii canalizare menajera str. Ciresoaia; 
Valoare obiectiv: 63.427,99 lei. 
Termen: 30.10.2013. 
Stadiul lucrarilor: 80%. 
 
-   Extindere retea canalizare menajera str. Ecaterina Teodoroiu; 
Valoare obiectiv: 119.947,25 lei. 
Termen: 25.10.2013; 
Stadiul lucrarilor: 80%. 
 

 
                                                                           

4. Obiectiv Parc Dumbrava -   totalizeaza lucrari in valoare de 736.544 lei 

- 4.1. Modernizare scena Parc Dumbrava;         
Amplasamentul lucrarii: Parc Dumbrava  , Municipiul Calarasi 
Constructia propusa care acopera scena existenta  va avea o structura metalica constituita 
din doua arce metalice ce se descarca la nivelul solului in fundatii de beton armat ,iar 
anveloparea acesteia va fi din tabla cutata , inclusiv jghiaburi si burlane. De asemenea se 
vor realiza 2 pereti din b.c.a. pentru inchiderea acoperisului  la vestiare. Pentru asigurarea 
legaturii dintre scena si public , se vor realiza 2 scari de acces din beton armat. 
 Lucrarile de finisaj cuprind  tencuieli si vopsitorii la pereti ,lucrari de vopsitorii la 
structura metalica. 
Pe scena se prevede covor din cauciuc rezistent la intemperii.  
Prin amenajarea propusa se pot desfasura festivitati si spectacole in aer liber ce pot fi 
audiate de un numar de aproximativ de 300 spectatori. 
Termen incepere in data de 21.08.2013 
Durata executie 10 luni. 
Termen finalizare in data de 21.06.2014 
Stadiul actual al lucrarilor : Lucrare finalizata. 
 

- 4.2. Pista de alergare;                                       
Amplasamentul lucrarii: Parc Dumbrava  , Municipiul Calarasi; 

Obiectivul propus consta  din amenajarea unei piste de alergare in lungime de 840 ml  
avand stratul de rezistenta  din  balast in grosime de 18 cm si stratul de uzura constituit din  
zgura  rosie granulata  in doua straturi cu grosime totala de 12 cm.  

Pista va fi incadrata pe ambele parti de borduri prefabricate din beton  montate pe fundatie 
beton .  



Termen incepere in data de 19.08.2013 
Durata executie 2 luni. 
Termen finalizare in data de 19.10.2013  
Stadiul actual al lucrarilor : Lucrare finalizata. 
    

 
 

- 4.3. Dotari cu aparate fitness     

S-au montat 5 aparate fitness outdoor.                         

 
  5.   Amenajare sediu vechi P.M.C - valoarea  lucrarilor   este de 441.695.00 
lei  fara T.V.A.    
Stadiul actual al lucrarilor :  
Amplasamentul lucrarii: str.1Decembrie 1918,nr.3-5, Municipiul Calarasi 
Lucrarile  propuse  constau din reparatii si igenizari ale tuturor incaperilor ,holurilor , 
casa scarii , grupuri  sanitare , magazii si depozite .Lucrari de finisaj constau in tencuieli si 
glet ipsos la pereti si tavane pe  zonele ce se desfac;placare pereti cu faianta in grupurile 
sanitare ,vopsitorii lavabile pereti si tavane , pardoseli parchet laminat birouri,pardoseli 
gresie grupuri sanitare si holurile aferente ;montarea de  4 usi noi,vopsirea cu bait si lac a 
tamplariei existente (usi si ferestre),lucrari de placare cu rigips (tavan hol grup 
sanitar,obturare goluri trecere,ghene instalatii)       
Structura de rezistenta ramane cea existenta. 
Lucrari de instalatii presupune refacerea instalatiei de incalzire , refacerea instalatiei de 
alimentare si distributie apa  potabila si menajera,refacerea instalatiei electrice (avertizare 
incendiu,control acces,supraveghere video , antiefractie). 
Dotari tehnologice: centrala de detectie incendiu,detectoare de fum, sirene de interior si 
exterior incendiu , sistem alarmare antiefractie , sistem supraveghere video , sistem control 
acces. 
Termen incepere in data de 29.08.2013 
Durata executie 12 luni. 
Termen finalizare in data de 29.08.2014 
      - s-au realizat lucrari de desfacere tencuieli pereti si  
                      tavane    ,lambriuri ,placaje  faianta si gresie. 
                          -s-au realizat lucrari de tencuieli,gletuire ,vopsitorii lavabile. 

       - pardoseli parchet.,refacere pardoseli din mozaic 
           - refacere lucrari de tamplarie interioara  
 

 6.  Stadion Municipal :     

               Lucrari in valoae de 61.103 lei cu T.V.A 

    - Reparatii curente cladiri;                            
    - Reparatii imprejmuire teren principal.     
 
 
 



 7. Iluminat public in municipiul Calarasi 

 
Valoare totala: 23.137.611,41 lei cu TVA; 
Decontat:1.549.063,1 lei.  

 Lucrari de modernizare Iluminat Public, valoare totala investitie, si mentenanta pentru 
10 ani. Se executa lucrari de modernizare in Parc Central, str. Prel. Bucuresti,   cartier 
Mircea Voda, Parc Dumbrava, Parc Dendrologic si Parc Jirlau. Tremenul de executie a 
lucrarilor de modernizare este de 2 ani. A fost verificata instalatia de iluminat din Parcul 
Central, urmand a fi pusa in functiune instalatia de iluminat pe str. Bucuresti.  

 
8.   Obiectiv Piata Cuza Voda; 

                      
 Valoarea: 60.000 lei; 
Reparatii si asfaltare incinta Piata Cuza Voda.   

Amplasamentul lucrarii: Piata Cuza Voda  , Municipiul Calarasi 
Obiectivul propus consta  din reparatii si asfaltarea  platformei  din zona pietei. 
Reparatiile au constat din spargeri ale  betonului degradat  si completari cu piatra sparta; 
montare de borduri din beton si   asternerea  betonului asfaltic BAD25 de 3 cm grosime si 
BA8  colorat de  2 cm grosime.Suprafata amenajata =580 mp.  
Contractul a fost incheiat cu societatea S.C.DRUMURI SI PODURI S.A. Calarasi. 
Termen incepere in data de 02.07.2013 
Durata executie 1 luna. 
Termen finalizare in data de 02.08.2013 
Stadiul actual al lucrarilor : Lucrarile sunt realizate in totalitate. 

 
9. Obiectiv Piata Orizont – sunt prevazute lucrari de modernizare in valoare de 180.000 

lei cu TVA ce presupun atat amenajarea cladirii existente cat si extinderea pe structura 
metalica. De asemenea au fost executate lucrari de reabilitare a strazii Lalelelor ce 
margineste Piata, urmand a se executa lucrari de modernizare a trotuarelor atat pe 
strada Bucuresti cat si din jurul ansamblului de cladiri din zona Orizont. 

 
 
 
 

10.   „Reabilitare str. ILCaragiale”,  in lungime de 1.53 km., ca strada pentru trafic 
greu ce presupune pentru sistemul rutier: 
- 5 cm BA 16 
- 6 cm BAD 25 
- 25 cm piatra sparta 
- 20 cm balast 



- 15 cm strat pamant stabilizat cu material pietros precum si amenajare trotuare in 
suprafata de 3561 mp. 
 

 
 

 

Lucrari in continuare: 
 

1. Sediul nou Primarie, str. Bucuresti nr.140 A; 

Valoarea obiectivului: 23.103.544 lei cu TVA 

Realizat la 01.01.2013: 14.567.914 lei cu TVA 

Rest de executat la 01.01.2013:  8.535.630 lei cu TVA 

Prevederi buget 2013: 4.000.000 lei cu TVA 

Constructor: S.C. Optim S.A. Călăraşi 

Proiectant: S.C. Arhitect Studio S.R.L. Bucureşti 

Începerea execuţiei: anul 2001 

Terminarea lucrărilor la corpul principal de clădire: 30.10.2013 

Caracteristicile clădirii  

Clădirea în care se amplasesază Sediul Consiliului local al municipiului Călăraşi, respectiv 
Primăria Municipiului Călăraşi, se compune din: 

1. Demisol: 1099,00 mp 
2. Parter: 897,00 mp 
3. Etaj 1: 639,50 mp 
4. Etaj 2: 908,50 mp 

Total clădire: 3.544,00 mp arie construită. 

‐ Structura de rezistenţă a clădirii: stâlpi şi grinzi din beton armat, planşee din beton 
armat. 

‐ Compartimentări: pereţi exteriori din b.c.a. cu izolaţie termică polistiren, 
compartimentări interioare din pereţi gips carton. 

‐ Finisaje interioare: pardoseli finisate cu parchet în birouri, granit pe holuri şi gresie 
în grupuri sanitare şi spaţii tehnice. 

‐ Pereţi şi plafoane din gips carton vopsite cu vopsea lavabilă. 
‐ Pereţi exteriori placaţi cu piatră naturală, panouri tip top akustic 
‐ Tâmplărie exterioară şi interioară din aluminiu(uşi şi ferestre cu geam termopan ) 
‐ Luminator  din tâmplărie de aluminiu. 



‐ Placări exterioare din piatră asociată cu granit şi travertin la trepte intrare principală, 
rampe, jardiniere, parapeţi. 

‐ Instalaţii electrice cu conductori din cupru (iluminat şi prize)  
‐ Instalaţii curenţi slabi. 
‐ Instalaţii sanitare alimentare cu apă(surse apă rece şi apă caldă) 
‐ Instalaţii canalizare menajeră racordată la reţeaua exterioară. 
‐ Instalaţii termice şi de aer condiţionat pentru birouri, ventilo-convectoare montate în 

plafonul fals pe holuri 
Clădirea este în stare de funcţionare cu instalaţiile şi utilajele aferente, conform 
parametrilor de funcţionare proiectaţi. 
 
Spaţiile conform organigramei funcţionale sunt dispuse astfel: 
 

 Direcţia tehnică: 86,10 mp- 17 angajaţi, etaj 2 

 Direcţia economică: 94,30 mp- 14 angajaţi, etaj 2 

 Compartiment administrativ: 11,80 mp-1 angajat, etaj 2 

 Compartiment autorizări contracte: 17,50 mp-3 angajaţi, etaj 2 

 Compartiment informatică: 26,90 mp-4 angajaţi, etaj 2 

 Impozite şi taxe locale: 175,65 mp- 27 angajaţi, parter+etaj 1 

 Serviciul gospodărie comunală: 57,00 mp-10 angajaţi, etaj 2 

 Protecţie civilă: 11,55 mp-2 angajaţi, etaj 2 

 Fond locativ: 11,55 mp-2 angajaţi, etaj 2 

 Serviciul urbanism : 62,40 mp-11 angajaţi, etaj 2 

 Relaţii publice: 45,90 mp-14 angajaţi, parter 

 Monitorizare servicii: 22,90 mp-3 angajaţi, etaj 1 

 Secretarul municipiului Călăraşi: 26,50 mp-1 angajat, etaj1 

  Administrator public: 11,20 mp-1 angajat, etaj 2 

 Manager public: 15,40 mp-1 angajat, etaj 2 

 Serviciul administraţie publică locală, juridic şi contencios 
administrativ: 50,70 mp-9 angajaţi, etaj 2 

 Compartiment aparat permanent al Consiliului local: 17,80 mp-2 
angajaţi,demisol 

 Birou Cadastru: 51,80 mp-7 angajaţi, demisol 

 Audit public intern: 27,10 mp-4 angajaţi, parter 

 Corp control comercial: 22,40 mp-3 angajaţi, demisol 

 Resurse umane şi salarizare: 33,50 mp-6 angajaţi, etaj 2 

 Serviciul transport public local: 42,50 mp-12 angajaţi, demisol 

 Birou transport local şi control: 41,35 mp-6 angajaţi, demisol 

 Serviciul voluntar pentru situaţii de urgenţă: 15,90 mp-3 angajaţi, 
demisol 

 Cabinet primar: 78,20 mp, etaj 1 



 Secretariat primar: 24,75 mp-1 angajat, etaj 1 

 Cabinete viceprimari şi secretariat viceprimari: 71,90 mp- etaj 1 

 Sală de şedinţe Consiliul local (96 locuri):  176,00 mp, demisol 

 Sală oficieri căsătorii: 126,50 mp, demisol 

 Informaţii şi registratură: 17,50 mp-2 angajaţi, parter  
 

2. Parc Sala Polivalenta;                           
 Valoare: 2.414.253 lei. 

Amplasamentul lucrarii: 
Constructia propusa vizeaza urmatoarele capacitati: 
Suprafata teren =8540 mp; 
Circulatii pietonale = 3566 mp 
Circulatii accidentale auto = 695 mp 
Parcaje ecologice gazonate = 201 mp 
Spatii verzi = 1111 mp 
Fantana arteziana = 1 buc cu s=58 mp 
Asigurarea utilitatilor : 

- Canalizare menajera  si pluviala ; iluminatul public al parcului  si cel exterior al 
Salii de Sport ; racordarea postului de transformare al  Salii de Sport ;alimentarea 
cu apa a Salii de Sport  ; asigurarea irigatiilor spatiilor verzi si a retelei de 
deservire a hidrantilor exteriori de incendiu. 

Accesul in parc se face din partea de S-E  (dinspre str.Progresul) in doua zone dispuse:  
- In partea de Sud pe linga parcarea ecologica propusa 
- In partea de Est pe linga corpul de vestiare al Salii de Sport  

Accesul in noul parc se realizeaza si dinspre parcul existent prin trepte .Toate accesele 
conduc catre platforma amenajata in fata intrarii principale a Salii de Sport.In partea de 
Sud a Salii de Sport (intrarea principala) , se realizeaza o fantana arteziana  si un 
amfiteatru  
Aleile pietonale sunt realizate in jurul Salii Polivalente din pavele tip Pastela de 6 , 
respectiv 8 cm grosime ,in cazul circulatiei auto accidentale ,pe toate cele 4 laturi .Zona de 
acces(intrarile principale) prevazuta a fi placata cu marmura  , iar intrarile de acces 
sportivi sunt prevazute a fi placate cu gresie portelanata.Pentru asigurarea stabilitatii 
taluzului pe care se efectueaza lucrarile mai sus mentionate  , se realizeaza ziduri de sprijin 
din beton armat pe partile mediane  si laterale ale zonei de acces dinspre Parc Dumbrava , 
avanu-se in vedere diferenta mare de nivel intre partea de jos (zona Parc Dumbrava) si 
partea superioara a Salii de Sport.      
Contractul a fost incheiat cu societatea  S.C.GENERAL CONCRETE CERNAVODA 
S.R.L. 
Termen incepere :in anul 2010 
Durata de executie:  3 ani 
Termen de finalizare : 13.12.2013 
Valoarea  lucrarilor este de 5 700 736,05 lei cu TVA  
Stadiul actual al lucrarilor: 

- Alei pietonale din pavele  
- Placat cu marmura intrarile principale  si cu gresie intrarile sportivilor 
- Executat trepte de acces din beton (intrari principale ,intrari sportivi) 



- Pavarea platformelor intermediare  cu pavele 
- Rampe de acces  
- Ziduri de sprijin din beton armat   

 
3.    Sursă alternativă de siguranţă din strat de profunzime pentru alimentarea cu 

apă a municipiului Călăraşi; 

- Racord electric si post de transformare pentru  sursa alternativa de 
alimentare cu apa a municipiului  Calarasi  - Puturi forate nr.1,2,3,4  si 5. 

                    Valoarea: 533 076.00 lei  cu T.V.A.    
Amplasamentul lucrarii:  Municipiul Calarasi 
Lucrarile  propuse  pentru puturile 1 si 2 si gospodaria de apa, constau 
din construirea unui punct de conexiune , realizarea unei retele aeriene de 
20m lungime LEA 20 KV pentru racordarea la reteaua existenta prin 
intermediul a doi stalpi  nou montati , precum si realizarea unei retele 
subterane LES 20KV in lungime de 2360 m pentru  racordarea laP.C. 
3621 existent zona S.C.MARTIFER . 
Pentru putul 3  se va realiza inlocuirea coloanei  trafo existente cu o alta 
coloana electrica precum si realizarea unei  noi cutii de distributie  
electrica. 
Pentru puturile 4 si 5  se va realiza inlocuirea coloanei  trafo existente cu o 
alta coloana electrica precum si realizarea unei  noi cutii de distributie  
electrica. 
De asemenea se va monta un nou post de transformare care va fi echipat 
cu  contori trifazat care va asigura distributia energiei electrice pe 
instalatia de utilizare. 
Contractul de lucrari a fost incheiat cu societatea S.C AS PIN BUZAU. 
Termen incepere in luna 08 anul 2012 
Durata executie 8 luni. 

     Termen finalizare in luna 12 anul 2013   
Stadiul actual al lucrarilor :Lucrarile sunt realizate in totalitate 
                                        
 

4. Extindere Centrul de zi pentru persoane cu handicap din incinta Colegiului 
Agricol ,,Sandu Aldea”;      
          Valoare: 811.051 lei 

Amplasament  
Cele doua cladiri existente se vor lega cu un corp nou, se va pastra 
aliniamentul stradal, cel lateral, cat si fata de constructiile existente in curte 
,in schimb se va modifica cel posterior acesta devenind in valoare lui minima 
de 16,3m . 
Regimul de inaltime propus este P( H min streasina =3,20 m, H max coama 
7,10 m ). 
- Suprafata construita la sol       676,38 mp. 
- Suprafata desfasurata              676,38 mp. 



Cladirile existente vor avea aceeasi structura constructiva, se vor executa 
lucrarile de consolidare si de interventie .  Zidurile interioare neportante se 
vor realiza pe o structura din profile de tabla zincata si vor fi acoperite cu 
placi de ghips-carton fonoizolante, cu o grosime de 10cm. Invelitoarea se va 
inlocui pe sarpanta veche a cladirii, din tabla zincata. Corpul de cladire nou se 
executa cu o structura din cadre de beton armat,  inchideri si compartimentari 
din BCA de 25cm grosime, planseu din beton armat, acoperis tip sarpanta din 
lemn cu invelitoare din sindrila bituminoasa. Sera se va realiza pe strutura 
metalica cu inchideri si acoperis din sticla. Lucrarile au fost receptionate. 

 
             Stadiul actual al lucrarilor :Lucrarile sunt realizate in totalitate. 

 
5. Infiintare  Parc Constructorilor;        

      Valoare: 1.832.596 lei. 
Finantare nerambursabila                                     1.500.000 lei 
- Fondul de mediu 
Contributie proprie PMC                                       332.596 lei 
Amplasament: municipiul Calarasi , partea de Nord vest a mun.Calarasi 
limitat la vest de blocurile de locuinte pe str.Stirbei Voda si de linia C.F 
Calarasi- Ciulnita la est in rest fiind liber, plan aprox. orizontal 
Proiectul de investitie consta in realizarea unui parc verde, un spatiu recreativ 
pentru timpul liber .In acest parc se vor putea desfasura diverse activitati 
cultural educative si sportive. 
Suprafata = 16518 mp. 
Lucrarile constau in : 

- Curatirea si defrisarea terenului pe intreaga suprafata 
- Umpluturi de pamant 
- Realizarea aleilor pietonale 
- Plantari de arbori si arbusti 
- Realizarea de spatii verzi florale 
- Amplasare toalete ecologice 
- Amplasare scaune si bancute pentru odihna 
- Realizarea iluminatului ambiental exterior  
- Instalatii sanitare  

Contractul a fost incheiat cu societatea S.C GARDEN CENTER GRUP SRL. 
Stadiul actual al lucrarilor : Lucrarile sunt realizate in proportie de  50%. 
Termen de finalizare : 31.12.2013. 
                                      

6. Executie retea apa Siderca-Uzina de apa- Valoare: 3.380.918 lei cu T.V.A. 

 Scopul realizarii acestui obiectiv este de a completa si finaliza asigurarea 
unei surse alternative de apa din stratul de profunzime. Realizarea este strict 



necesara in vederea tratarii in cadrul statiei de tratare a apei brute captata din 
sursa noua – frontul de foraje amplasata in nord vestul Calarasului. 

Lungime  traseului este de 4150m . 

Contractul a fost incheiat cu societatea INSTAL SERVICE TEHNOLOGY  
Orasul Magurele –Ilfov. 

                          Stadiul actual al lucrarilor :  Sunt realizate   lucrarile  de  constructii – 
conducta de apa.  In prezent se mai executa lucrari de amenajarea terenului si lucrari de 
bransare la Uzina de apa.       

                               

7. Eficientizarea consumului de energie termica pentru 6 obiective aflate in 
administrarea PMC prin montarea de panouri solare pentru preparare apa 
calda menajera, pompa de caldura, panouri fotovoltaice si instalatie de biogaz; 

                                                                     Valoare: 2.714.738 lei. 
Investitia pentru 6 obiective aflate in subordinea Primariei Municipiului 
Calarasi, vizeaza : 

- Pe de o parte, reducerea dependentei de gaze naturale, protectia mediului pri 
reducerea emisiilor poluante si combaterea schimbarilor climatice, diversificarea 
surselor de producere a energiei, tehnologiilor si infrastructurii pentru productia 
de energie termica, modernizarea capacitatilor de producere a energiei din surse 
neconventionale,crearea posibilitatii de introducere in circuitul economic a unor 
zone izolate,fapt ce va conduce, de asemenea, la cresterea numarului de locuri de 
munca . 

- Iar pe de alta, reducerea cheltuielilor bugetului societatii afectate de consumul de 
combustibili si imbunatatirea echilibrului bugetar intrucat, in prezent sistemul 
actual implica o slaba independenta financiara. Cele 6 obiective sunt :  

- Scoala nr.11 – Tudor Vladimirescu 
- Scoala nr.5   -  Nicolae Titulescu 
- Scoala nr.10 -  Mihai   Viteazul  
- Liceul Teoretic Mihai Eminescu 
- Colegiul National  Barbu Stirbei 
- Grup Scolar Danubius 

Contractul a fost incheiat cu societatea S.C ALFA –BIT SRL  

          Stadiul actual al lucrarilor :  Sunt realizate lucrari in proportie de 90%. 


