
PRIMARIA MUNICIPIULUI CALARASI 

LUCRARI IN CONTINUARE 

Nr. 
crt. 

Denumire lucrare Constructor Contract 
nr. 

Valoare 
contract 
cu TVA 

Valoare 
decontată 

Observaţii 

1 Lucrari de 
sistematizare pe 

verticala Sediu PMC – 
zona pietonala 

S.C. Optim S.A. Act 
Aditional 

nr.14/2014 

550.000 400.000 Sunt prevazute lucrari de 
amenajare platforma pietonala, 
instalatii electrice, sanitare si 

mobilier urban. Lucrare 
executata in proportie de 80%. 

2 Execuție str. 
I.L.Caragiale 

S.C. Turner 
Construct 
S.R.L. Bucuresti 

19.169/ 
07.05.2014 

3.983.852,4
0 

1.583.742,79 Finalizat infrastructura, turnat 90 
% primul strat (de rezistenţă), 
urmează finalizarea acestuia, 
turnarea stratului de uzură, 
amenajare trotuare şi spaţii 
verzi 

3 Reabilitare termică 
blocuri A9, A20, A21, 
A23 

S.C. Total 
Construcţii 
S.R.L. 

25.651/ 
19.06.2014 

1.325.478 393.114,53 A21 – realizat termosistem 90 
%, urmează tencuiala 
decorativă 
A23 – realizat termosistem 40 
%, urmează tencuiala 
decorativă 
A9 şi A20 au început lucrarile de 
termoizolare. 

4 Lucrări C+M Gradenă 
Parc Dumbrava 

S.C. Optim S.A. 32.192 / 
01.08.2014 

546.661,18 - S-a realizat partea de fundaţii 
(armare şi turnare betoane), 
urmează armarea şi turnarea 
stâlpilor, grinzilor şi a plăcii 



peste parter(camera de 
proiecţie). 

5 Amenajare pista 
bicicliști 

S.C. Construct 
B.M.V. Călărași 

15.125/ 
09.04.2014 

229.464,23 146.803,96 Lucrari in curs de finalizare. 
 
 

6 Execuţie Parc Sală 
Polivalentă 

S.C. General 
Concrete 
Cernavodă 
S.R.L. 

30.629/ 
18.08.2010 

5.700.736 2.497.884 S-a executat zona de acces şi 
urmează placarea zonei 
treptelor 

7 Rețea apă Siderca 
Uzina de apă 

S.c. Instal 
Service S.R.L. 
Ilfov 

26.296/ 
24.06.2011 

3.380.918,5
4 

3.162.814,74 Lucrare finalizată, urmează 
efectuarea probelor după 
terminarea lucrărilor la puţurile 
forate 

8 Reparații  rețea apă 
bloc N38,N42 

S.C.  RCH CON 
Instal S.R.L.  
Călărași 

15.287/ 
09.04.2014 

117.849,60 30.477,77 Realizare 50 % din reţea 
inclusiv cămine de racord. 
Urmează realizarea racordurilor 
la cele 7 scări prevăzute în 
proiect.  

9 Reparaţii trotuare str. 
Prel. Bucureşti 

S.C. Drumuri şi 
Poduri S.A. 

22.180/ 
27.05.2014 

199.846,83 100.747,55 Finalizat în proporţie de 95 %. 
Lucrările principale de pavaj 
finalizate (1370 mp), au rămas 
completări borduri. 

10 Reţea canalizare str. 
Digului 
 ( tr. Str. Dropiei – str. 
Grădiştea ) 

S.C. Ecoaqua 
S.A. 

35.057 / 
21.08.2014 

28.195,51 - Finalizate 100 % 

11 Canalizare Cartier 
Mircea vodă – str. 
Crângului, str. 
Grădiştea, str. Digului, 

S.C. Ecoaqua 
S.A. 

33.821 / 
12.08.2014 

130.519,44 - Finalizate 100 % 
 
 
 



str. M. Viteazu - între 
str. Sulfinei şi str. 
Zefirului 

 
 
 
 
 

12 Montat guri de 
scurgere pe str. 
Sulfinei şi str. 
Grădiştea 

S.C. Ecoaqua 
S.A. 

35.055 / 
21.08.2014 

45.273,58 - Finalizate 100 % 

13 Reparaţii str. George 
Coşbuc 

S.C. Telpron 
Comex S.R.L.  

30.707/ 
23.07.2014 

75.921 - Lucrare contractată dar 
neîncepută, deoarece nu s-au 
executat racordurile la o parte 
din locatari. 

14 Eficientizarea 
consumului de energie 
termică pt. 6 Şcoli din 
mun Călăraşi-program 
Casa Verde(şc. 5, şc. 
10, şc.11, Colegiul 
Barbu Ştirbei, Lic. M. 
Eminescu, Grup şc. 
Danubius) 

S.C. Alfa Bit 
S.R.L. Bucureşti 

54.026/ 
30.11.2010 

2.714.738 147.684 Finalizat, urmează semnarea 
situaţiilor de plată şi recepţia la 
terminarea lucrărilor. 

15.       

16. Recondiţionare şi 
întreţinere statui din 
metal 

S.C. Cupidon 
Zeleno S.R.L. 

28.980/ 
11.07.2014 

59.137 - Lucrare finalizată în proporţie de 

95 % 

17. Hidranţi de incendiu 
Ansamblul de locuinţe 
Parc Rezidenţial 

S.C. ACL S.R.L. 33.690/ 
11.08.2014 

9.972,32 - Lucrare finalizată, urmează a fi 

decontată şi recepţionată 



 

PROPUNERE LUCRARI IN URMATOAREA PERIOADA 

- Alimentare cu apa cartier Obor Nou 

- Alimentare cu apa cartier Livada 

- Lucrari de reparatii strazi prin plombare si covor asfaltic 

- Continuarea lucrarilor de modernizare Iluminat Public in municipiul Calarasi 

Ştirbei - Vodă 
17. Reparaţii artere oraş S.P. Pavaje 

Spaţii Verzi 
Comenzi 

lucrări 
  Finalizate: str. Panduri, 

Muşeţelului, bl. H13, parcare 

creşă(K18) 

În prezent se lucrează pe str. 

Dobrogei. S-a început de la 

sere, s-a făcut intrarea în Cimitir 

Sf. Lazăr, se continuă până la 

intersecţie cu str. Plevna( în 

cca. 2 zile se finalizează str. 

Dobrogea). 

Urmează Aleea Centralei şi 

Aleea  Grădiniţei şi bl. L42. 



- Retea canalizare str. Doina 

- Finalizare lucrari de reprofilare pe strazile adiacente I. L. Caragiale 

- Se vor executa lucrari de marcaje rutiere in municipiul Calarasi incepand cu data 

de 01.09.2014 


