



R O M Â N I A
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CĂLĂRAȘI
JUDEȚUL CĂLĂRAȘI



910058; Călărași, str. București, nr. 140A; Tel.: 0242-31.10.05, Fax: 0242/31.85.74
web: www.primariacalarasi.ro ; email: office@primariacalarasi.ro

Direcția Juridică și Administrație Locală
 Serviciul Juridic Contencios, Registratură, Arhivă și Servicii Interne
 Nr.80018/24.04.2025

Către,
dl. Cristian –Aurelian LEFTER

Stimate domn,

Referitor la cererea dumneavoastră înregistrată la instituția noastră cu numărul 80018/14.04.2025 privind liberul acces la informațiile de interes public, vă comunicăm următoarele:

1. Stadiul actual al lucrărilor executate în cadrul proiectului de renovare energetică moderată a blocurilor de locuințe A1-A5 este următorul:
 - blocurile A2 și A3 :au fost executate lucrările privind instalațiile electrice la subsol și casa scării, a fost aplicat, parțial termosistemul (vată bazaltică), au fost executate lucrările de termoizolație la terase, a fost montată tâmplăria metalică (A1-parțial), au fost realizate parțial, aticurile; în prezent se pregătesc suprafețele în vederea aplicării tencuielii decorative (A2) și se continuă montarea tâmplăriei(A2);
 - au fost executate, la subsolurile celor 5 blocuri, lucrările privind instalațiile electrice;
 - în prezent se definitivează comenzile către producător privind tâmplăria, fiind necesară actualizarea comenzilor, în funcție de opțiunile proprietarilor;
2. Execuția de lucrări este realizată de S.C DECORA REZIDENT SRL Călărași;
3. Lucrările au fost sistate în perioada anotimpului rece, din cauza temperaturilor scăzute și a tipului de lucrări de executat (în exterior);
4. Lucrările s-au reluat începând cu data de 15 martie 2025.

Precizăm că răspunderea pentru corectitudinea datelor și informațiilor prezentate revine Direcției Programe și Dezvoltare Locală din cadrul instituției.

Cu stimă,

PRIMAR
Ing. Marius Grigore DULCE

Șef Serviciu
Cons. jur. Marian Răzvan ȘTEFAN

Responsabil pentru aplicarea Legii nr.544/2001
Cons. Valerica CIONOIU