
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea  prelungirii perioadei de implementare a proiectului si a cheltuielilor legate de proiect necesare finalizarii acestuia pentru proiectul cu titlul 
 „Reabilitarea si amenajarea cu tematica piscicola a zonei de recreere din Parcul Dumbrava din Municipiul Calarasi” finantat prin  
Programul Operational de Pescuit 2007-2013

Consiliul Local Municipal Calarasi ,judetul Calarasi
Avand in vedere :

· expunerea de motive nr. 60563/17.12.2015  a Primarului Municipiului Calarasi prin care se propune aprobarea prelungirii perioadei de implementare a proiectului si a cheltuielilor legate de proiect necesare finalizarii acestuia pentru proiectul cu titlul „Reabilitarea si amenajarea cu tematica piscicola a zonei de recreere din Parcul Dumbrava din Municipiul Calarasi” finantat prin ProgramulOperational de Pescuit 2007-2013, Masura MASURA 2.1.1 – „Imbunatatirea competitivitatiizonei de pescuit, prin investitii, in vederea imbunatatirii mediului de viata";
· Raportul Directiei Programe si Dezvoltare Locală din cadrul Primăriei Municipiului Calarasi, inregistrat sub nr. 60562 / 17.12.2014;
· prevederile Deciziei nr. 166/09.11.2015 emisa de Directorul General al Directiei Generale Pescuit- Autoritatea de Management pentru Programul Operational pentru Pescuit 2007-2013 ;
· prevederile Ghidului Solicitantului elaborat pentru Programul Operational de Pescuit 2007-2013, Masura 2.1.2 – „Conservarea, valorificarea si promovarea patrimoniului cultural si natural, prin sustinerea activitatilor economice alternative, pentru cresterea atractivitatii zonei “;
· prevederile Hotararii de Guvern nr.678/2015 privind închiderea programelor operaționale finanțate în perioada 2007-2013 prin Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European, Fondul de Coeziune și Fondul European de Pescuit, cu modificările şi completările ulterioare;
· prevederile art. 5 alin.4 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind  gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă; 
· prevederile Legii nr.273/2006 – lege privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare;
· prevederile art.36, alin. 2, lit. e, alin.7, lit.a, din Legea administraţiei publice locale nr. 215/200, republicata ;
	
In temeiul art.45 din Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala, republicată ;



H O T Ă R Ă Ş T E:

 Art.1. Se aprobă prelungirea perioadei de implementare pana la data de 27 mai 2016 a proiectului si a cheltuielilor legate de proiect necesare finalizarii acestuia pentru proiectul cu titlul „Reabilitarea si amenajarea cu tematica piscicola a zonei de recreere din Parcul Dumbrava din Municipiul Calarasi” finantat prin Programul Operational de Pescuit 2007-2013, Masura MASURA 2.1.1 – „Imbunatatirea competitivitatiizonei de pescuit, prin investitii, in vederea imbunatatirii mediului de viata".
 Art.2. Se aprobă introducerea în  lista de investiții pe anul 2016 a  proiectului cu titlul„Reabilitarea si amenajarea cu tematica piscicola a zonei de recreere din Parcul Dumbrava din Municipiul Calarasi”;
Art.3. Se aprobă plata sumelor necesare finalizării proiectului în termenul menționat la art. 1, sume neeligibile în cadrul proiectului, care vor fi acoperite din surse proprii. Suma consta in valoarea platilor effectuate in cadrul proiectului dupa data de 31.12.2015 si pana la finalizarea proiectului, in conditiile respectarii documentatiei tehnice, al indeplinirii obiecttivelor si obtinerii rezultatelor.
Art.4.  Suma va fi introdusa în bugetul local al municipiului Calarasi pe anul 2016.
Art.5.  Lista de investiții va fi definitivată și aprobată odată cu adoptarea bugetului local pe anul 2016.
Art.6. Direcţia Programe, Dezvoltare Locală, Direcţia Tehnică, Direcţia Economică vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.
Secretarul Municipiului va comunica prezenta celor interesaţi.


                  
                Iniţiator
PRIMAR,
Daniel Ştefan DRĂGULIN







	Nr.								       VIZAT,
	Adoptată la Călăraşi				                     Secretarul municipiului,                            
	Astăzi ………..	                                                                       cs. jr. Mărgărit SÂRBU 

	























Direcţia Programe şi Dezvoltare Locală                                                  PRIMAR,
Nr. 60562 /17.12.2015                                                         Stefan Daniel DRAGULIN


								         
R A P O R T
la proiectul de hotarare privind aprobarea  prelungirii perioadei de implementare a proiectului si a cheltuielilor legate de proiect necesare finalizarii acestuia pentru proiectul cu titlul 
 „Reabilitarea si amenajarea cu tematica piscicola a zonei de recreere din Parcul Dumbrava din Municipiul Calarasi” finantat prin  
Programul Operational de Pescuit 2007-2013

	Proiectul are drept obiectiv principal stimularea comunitatii locale de a dezvolta initiative si de a promova activitati ecologice, sportive, etc  precum si promovarea potentialului turistic al acesteia, prin valorificarea resurselor locale si cresterea calitatii vietii din teritoriu, contribuind, inclusiv, la  dezvoltarea economica si sociala a regiunii.
Realizarea proiectului vizeaza  atragerea investitiilor in zona Municipiului Calarasi, motivata in plus de situarea orasului pe malul fluviului Dunarea; valorificarea traditiilor cultural si mestesugaresti din zona dunareana, dezvoltarea unor parteneriate intre entitati; dezvoltarea sociala, cultural si economica a zonei cu implicarea, in cadrul unui  parteneriat, a administratiei publice locale, a institutiilor si sectorului privat, a reprezentantilor  comunitatilor locale interesate; protejarea mediului si realizarea activitatilor comune de intoarcere la natura si protejarea acesteia; identificarea de noi metode si resurse de dezvoltare si protejare a mediului de afaceri local, promotor al dezvoltarii teritoriale; cresterea calitatii vietii in teritoriu prin motivarea cetatenilor si organizatiilor locale de a dezvolta activitati comune prin valorificarea resurselor locale si regionale, de a identifica oportunitati pentru dezvoltarea acestei zone. 
	Datorita proceduriii de achizitie publica de contractare a lucrarilor de executie prelungite, precum si a  conditiilor meteo din aceasta perioada, exista riscul de a nu se finaliza lucarile propuse prin proiect.

De asemenea, termenul de incheiere  a Programului Operational pentru Pescuit 2007-2013 este 31.12.2015. Acest lucru, face ca neindeplinirea partiala a obiectivului  si scopului proiectului finantat, sa atraga neeligibilitatea intregului proiect. In acest sens, propunem prelungirea duratei de implementare pana la data de 27.05.2016 si asigurarea cheltuielilor necesare finalizarii proiectului, efectuate dupa data de 31.12.2015. 

În consecinţă, consider necesară şi oportună adoptarea proiectului de hotărâre privind aprobarea  prelungirii perioadei de implementare a proiectului si acheltuielilor legate de proiect necesare finalizarii acestuia pentru proiectul cu titlul  „Reabilitarea si amenajarea cu tematica piscicola a zonei de recreere din Parcul Dumbrava din Municipiul Calarasi”.
Drept pentru care supunem votului consiliului  necesitatea aprobarii prelungirii duratei de implementare si  efectuarea din surse proprii a cheltuielilor dupa data de 31.12.2015 pentru pentru proiectul cu titlul  „Reabilitarea si amenajarea cu tematica piscicola a zonei de recreere din Parcul Dumbrava din Municipiul Calarasi” finantat prin Programul Operational de Pescuit 2007-2013, Masura 2.1.1.
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Primaria Municipiului Calarasi

Nr. 60563 /17.12.2015



EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotarare privind aprobarea  prelungirii perioadei de implementare a proiectului si a cheltuielilor legate de proiect necesare finalizarii acestuia pentru proiectul cu titlul 
 „Reabilitarea si amenajarea cu tematica piscicola a zonei de recreere din Parcul Dumbrava din Municipiul Calarasi” finantat prin  
Programul Operational de Pescuit 2007-2013

	Proiectul are drept obiectiv principal stimularea comunitatii locale de a dezvolta initiative si de a promova activitati ecologice, sportive, etc  precum si promovarea potentialului turistic al acesteia, prin valorificarea resurselor locale si cresterea calitatii vietii din teritoriu, contribuind, inclusiv, la  dezvoltarea economica si sociala a regiunii.
Realizarea proiectului vizeaza  atragerea investitiilor in zona Municipiului Calarasi, motivata in plus de situarea orasului pe malul fluviului Dunarea; valorificarea traditiilor cultural si mestesugaresti din zona dunareana, dezvoltarea unor parteneriate intre entitati; dezvoltarea sociala, cultural si economica a zonei cu implicarea, in cadrul unui  parteneriat, a administratiei publice locale, a institutiilor si sectorului privat, a reprezentantilor  comunitatilor locale interesate; protejarea mediului si realizarea activitatilor comune de intoarcere la natura si protejarea acesteia; identificarea de noi metode si resurse de dezvoltare si protejare a mediului de afaceri local, promotor al dezvoltarii teritoriale; cresterea calitatii vietii in teritoriu prin motivarea cetatenilor si organizatiilor locale de a dezvolta activitati comune prin valorificarea resurselor locale si regionale, de a identifica oportunitati pentru dezvoltarea acestei zone. 
	Datorita proceduriii de achizitie publica de contractare a lucrarilor de executie prelungite, precum si a  conditiilor meteo din aceasta perioada, exista riscul de a nu se finaliza lucarile propuse prin proiect.

De asemenea, termenul de incheiere  a Programului Operational pentru Pescuit 2007-2013 este 31.12.2015. Acest lucru, face ca neindeplinirea partiala a obiectivului  si scopului proiectului finantat, sa atraga neeligibilitatea intregului proiect. In acest sens, propunem prelungirea duratei de implementare pana la data de 27.05.2016 si asigurarea cheltuielilor necesare finalizarii proiectului, efectuate dupa data de 31.12.2015. 

În consecinţă, consider necesară şi oportună adoptarea proiectului de hotărâre privind aprobarea  prelungirii perioadei de implementare a proiectului si acheltuielilor legate de proiect necesare finalizarii acestuia pentru proiectul cu titlul  „Reabilitarea si amenajarea cu tematica piscicola a zonei de recreere din Parcul Dumbrava din Municipiul Calarasi”.
Drept pentru care supunem votului consiliului  necesitatea aprobarii prelungirii duratei de implementare si  efectuarea din surse proprii a cheltuielilor dupa data de 31.12.2015 pentru pentru proiectul cu titlul  „Reabilitarea si amenajarea cu tematica piscicola a zonei de recreere din Parcul Dumbrava din Municipiul Calarasi” finantat prin Programul Operational de Pescuit 2007-2013, Masura 2.1.1.

PRIMAR,

Stefan Daniel DRĂGULIN 

